

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
гимназия №14
Краснооктябрьского района г. Волгограда
400009, г.Волгоград, пр-кт им.В.И.Ленина,121,телефон 75-30-29,е-mail: gymn14.@ mail.ru**

Принята
педагогическим советом
протокол №2 от 16.10.14г.

Утверждена
приказом от 16.10. 14г. №369
Директор _____ Е.К.Беликова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению профессионального стандарта «Педагог»

№ п/п	Мероприятие	Примерн ые сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения профессионального стандарта педагога					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения профессионального стандарта педагога	09.09.2014	Беликова Е.К., директор	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения профессионального стандарта педагога
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений профессионального стандарта педагога	09.09.2014	Жукова С.В., руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение профессионального стандарта педагога	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия по проблеме	Поэтапно В течение учебного	Жукова С.В., руководитель рабочей группы Шкварковская Е.Ю., заместитель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению профессионального стандарта педагога	Свидетельства и другие документы о повышении квалификации Заседания предметных

	введения профессионального стандарта педагога	года	директора по УВР		кафедр
4	Заседание педагогического совета «Организационно - методические условия внедрения профессионального стандарта педагога: опыт, проблемы, пути решения»	16 октября 2014 года	Рабочая группа, рук. Жукова С.В.	Принятие Дорожной карты	Протокол педсовета
5.	Издание приказа об утверждении «Дорожной карты»	16 октября 2014 года	Беликова Е.К., директор	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение профессионального стандарта педагога	приказ
6	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога	ноябрь-декабрь 2014 года	Беликова Е.К., директор Шкварковская Е.Ю., заместитель директора по УВР Борисова И.М., заместитель директора по УВР Панютина Н.И., заместитель директора по ВР Нагорнова Т.Ю., зам. директора по АХР	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на профессиональный стандарт педагога	Совещание при директоре
7	Разработка плана методического сопровождения введения профессионального стандарта педагога	01.12.2014	Рабочая группа, рук. Жукова С.В.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с профессиональным стандартом педагога	План

8	Заседания НМС по изучению профессионального стандарта педагога	Сентябрь-октябрь 2014г.	Жукова С.В., рук. НМС	Осмысление содержания профессионального стандарта педагога	План мероприятий, по подготовке педсовета и проекта дорожной карты
9	Совещание при директоре «Готовность ОУ к внедрению профессионального стандарта педагога»	Декабрь 2014	Беликова Е.К., директор Рабочая группа, рук. Жукова С.В.	Определение уровня готовности ОУ к внедрению профессионального стандарта педагога	Протокол совещания
10	Организация работы по разработке должностной инструкции/эффективного контракта в соответствии с профессиональным стандартом педагога	Январь-апрель 2015	Беликова Е.К., директор	Создание соответствующих нормативно-правовых актов	Должностная инструкция, образец эффективного контракта с педагогом
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016гг	Апрель-май 2015 Август 2015	Педагоги гимназии Зав. кафедрами, рук. НМС, директор	Наличие календарно-тематических планов	Заседания кафедр Протоколы, приказ
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения профессионального стандарта педагога	Поэтапно, весь учебный год	Члены рабочей группы, рук. Жукова С.В. Каёла Г.В., педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога, план работы рабочей группы
13	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению внедрения профессионального стандарта	Октябрь 2014-апрель 2015	Директора стажировочных площадок, модераторы	Координация действий, обмен опытом по ведению профессионального стандарта	Сетевой план

	педагога в условиях образовательного кластера				
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	поэтапно	Беликова Е.К., директор Шкварковская Е.Ю., заместитель директора по УВР Борисова И.М., заместитель директора по УВР Панютина Н.И., заместитель директора по ВР Нагорнова Т.Ю., зам. директора по АХР	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ОУ по внедрению профессионального стандарта педагога	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы деловых совещаний, педсовета
15	Мониторинг введения профессионального стандарта педагога	Весь период	Беликова Е.К., директор Рабочая группа, рук. Жукова С.В.	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по введению профессионального стандарта педагога	Весь период	Беликова Е.К., директор Рабочая группа, рук. Жукова С.В.		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения профессионального стандарта педагога

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на профессиональный стандарт педагога	Весь период	Рабочая группа, рук. Жукова С.В.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с профессиональным стандартом педагога	План-график
2	Создание групп по методическим и	Весь период	Рабочая группа, рук. Жукова	Ликвидация затруднений	Информационная

	психологическим проблемам, связанным с введением профессионального стандарта педагога.		С.В. Каёла Г.В., педагог-психолог		справка
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения профессионального стандарта педагога					
1	Обеспечение обновления ОУ в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Беликова Е.К., директор Шкварковская Е.Ю., заместитель директора по УВР Борисова И.М., заместитель директора по УВР Панютина Н.И., заместитель директора по ВР Нагорнова Т.Ю., зам. директора по АХР	Определение необходимых изменений в оснащенности ОУ с учетом требований профессионального стандарта педагога	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации профессионального стандарта педагога действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	Весь период	Беликова Е.К., директор Нагорнова Т.Ю., зам. директора по АХР	Приведение в соответствие материально-технической базы ОУ с требованиями профессионального стандарта педагога	Информационная справка
3	Обеспечение ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами для реализации профессионального стандарта педагога.	Весь период	Беликова Е.К., директор Шкварковская Е.Ю., заместитель директора по УВР Нагорнова Т.Ю., зам.	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, методическими, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка

			директора по АХР Кандаурова Т.Н., педагог-библиотекарь		
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на профессиональный стандарт педагога, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Борисова И.М., заместитель директора по УВР Кандаурова Т.Н., педагог-библиотекарь Джамалдинов М.Ш., инженер-программист	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «Профессиональный стандарт педагога»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Борисова И.М., заместитель директора по УВР Кандаурова Т.Н., педагог-библиотекарь Джамалдинов М.Ш., инженер-программист	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «Профессиональный стандарт педагога»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения профессионального стандарта педагога					
1	Размещение на сайте ОУ информации о введении профессионального стандарта педагога	2014-2015 г.	Борисова И.М., заместитель директора по УВР Джамалдинов М.Ш., инженер-программист	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения профессионального стандарта педагога	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «Профессиональный стандарт педагога»
2	Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения профессионального стандарта педагога	01.09.2015	Беликова Е.К., директор Борисова И.М., заместитель директора по УВР Кандаурова Т.Н., педагог-	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения профессионального стандарта педагога	Размещение публичного отчета на сайте ОУ

			библиотекарь Джамалдинов М.Ш., инженер- программист		
3	Информирование общественности и партнеров по сетевому взаимодействию о подготовке к введению и порядке перехода ОУ на профессиональный стандарт педагога	Весь период	Беликова Е.К., директор Рабочая группа, рук. Жукова С.В.	Обеспечение условий открытости в реализации профессионального стандарта педагога для всех субъектов образования	Публикации, творческие отчёты, мастер- классы и т.п.

Разработчик: рабочая группа по введению профессионального стандарта «Педагог»,
руководитель Жукова С.В.